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I.T.O. MAURICIO ENRIQUEZ ALARCON

Profesión INGENIERO CIVIL

LICITACION

ID  propuesta www.mercadopublico.cl TRATO DIRECTO

CONTRATO ORIGINAL

Empresa Constructora AGRICOLA Y COMERCIAL MARDONES Y COMPAÑÍA LTDA.

Financiamiento MUNICIPAL 

Monto Aprobado 170.644.493$     

Monto Adjudicado 170.644.493$     

Acta de Entrega de terreno propuesta 28/08/2023

Plazo de Ejecución 91 días corridos

Fecha de Termino inicial 27/11/2023

MODIFICACION DE CONTRATO

Aumento de obras  de Obras -$                    

Aumento de Plazo 0

Monto Total Inversión 170.644.493$     

Plazo Total aumentado 91

Fecha de Termino real

RECEPCION DE OBRA

Acta de Recepción Provisoria ------

Decreto de Recepción provisoria ------  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

MODIFICACION DE OBRA

MINUTA DE OBRAS

REPOSICIÓN DE LA PASARELA PEATONAL CHAIMAVIDA EN BASE A TABLERO 

MODULAR DE MADERA CREOSOTADA.
 CHAIMAVIDA

Concepción, 05 de Febrero del 2024

El proyecto consiste en la reposición de la Pasarela Peatonal Chaimavida en base a madera creosotada que

es la impregnación de la madera al vacio y a presión para la protección de la madera expuesta al exterior;

cuya planta de impregnación se ubica en la Comuna de Yumbel; pasarela destinada a mejorar y asegurar el

traslado de los usuarios del sector, ya que la pasarela existente solo es provisoria. El proyecto consta de un

primera esta de diseño de la pasarela que incluye la elaboración de la topografias existente, diseño

estructural de la superestructura ( vigas metalicas y tablero modular de madera creosotada) y estribos de la

pasarela; y memorias de calculo, Y una segunda etapa de construcción de la pasarela (super estructura,

estribos, y todas las obras civiles necesarias para generar un calce entre la rasante existente del camino y la

nueva rasante conformada por la estructura de la pasareal tanto en su acceso como salida. Tiene un plazo

total de 175 dias corridos.

1er Etapa Diseño 84 dias; cumplida       /    2da etapa construccion 91 dias

No existen modificaciones de Obras.
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