

MINUTA DE OBRAS

OBRA **MEJORAMIENTO ÁREA VERDE PASAJE 4**
SECTOR **BARRIO NORTE**

INSPECCION TECNICA -

Unidad Técnica SUB DIRECCION DE CONSTRUCCIONES
I.T.O. MARGARITA BRAVO FUENTES
Profesión CONSTRUCTOR CIVIL

LICITACION

ID propuesta www.mercadopublico.cl 4988-53-LE22

CONTRATO ORIGINAL

Empresa Constructora CONSTRUCTORA E INVERSIONES M Y R LIMITADA
Financia SUBDERE PMU
Monto Aprobado \$ 37.353.467
Monto Adjudicado \$ **37.352.779** del 30/06/2023
Acta de Entrega de terreno 19/02/2024
Plazo de Ejecución 75 días corridos
Fecha de Terminio inicial 04/05/2024

MODIFICACION DE CONTRATO

QR#VH#FRQVXOWD†

Aumento de obras de Obras
Aumento de Plazo
Monto Total Inversión
Plazo Total aumentado
Fecha de Terminio real

RECEPCION DE OBRA

Acta de Recepción Provisoria 29/05/2024
Decreto de Recepción provisoria 54-SDC-24

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

El proyecto contemplo la ejecución de pavimentos, areas verdes e instalacion de mobiliaeio urbano ,jardineria modular,asiento cubo,escaño,basurero, iluminacion y riego manual

MODIFICACION DE OBRA

No se consultaron modificaciones

MARGARITA BRAVO FUENTES
SUB DIRECCION DE CONSTRUCCIONES
ITO

Concepción 02 de octubre2024

FOTOGRAFIAS

ANTES



DESPUES

