
OBRA

SECTOR

INSPECCION TECNICA - 

Unidad Técnica SUB DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

I.T.O. ALBERTO JARPA TAPIA

Profesión INGENIERO CONSTRUCTOR 

LICITACION

ID  propuesta www.mercadopublico.cl 4988-29-LE21

CONTRATO ORIGINAL

Empresa Constructora

Financia SUBDERE Programa de Mejoramiento Urbano-Emergencia

Monto Aprobado 31.132.732$        

Monto Adjudicado 27.150.975$        del 03/09/2021

Acta de Entrega de terreno 08/03/2022

Plazo de Ejecución 60 días corridos

Fecha de Termino inicial 07/05/2022

MODIFICACION DE CONTRATO NO SE CONSULTA 
Aumento de obras  de Obras

Aumento de Plazo

Monto Total Inversión , 

Plazo Total aumentado

Fecha de Termino real

RECEPCION DE OBRA

Acta de Recepción Provisoria 03/06/2022

Decreto de Recepción provisoria Nº 79-SDC-22 08/07/2022  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

MODIFICACION DE OBRA

MINUTA DE OBRAS

La obra considero la reposición de 417,50 m2 de pavimento de hormigón en espesor de 22 cm, previa

reposición de base estabilizada compactada de espesor 25 cm. y lamina de geotextil. La intervención

consideró siete sectores de Avenida Andalién entre calle Bellavista y Avenida Campos Deportivos,

ejecutada en cuatro etapas consecutivas con una duración de 60 días corridos

PMU EMO 2019 REPOSICIÒN CALZADAS EN 5 ESQUINAS DEL CENTRO DE

BARRIO NORTE.

Concepción,14 de aoctubre de 2021

Avenida Andalién entre  calle Bellavista y Avenida Campos Deportivos

No aplica.

Servicios de Ingeniería y Construcciones Adonai Ltda.
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